# BeePrimePrep Kalan Geliştirmeler

## 1. Kalan İşler (Eksik Olarak Belirtilenler)

## Shippo Etiket Satın Alma

- Site üzerinden doğrudan Shippo API ile gerçek etiket satın alma işlemi aktif edilmedi.
- Test ortamında denenmiş olup canlı ortam entegrasyonu ve kullanıcı akışı tamamlanacaktır.

#### FBA Dosya Girişi

- Kullanıcının FBA kargo detaylarını girebileceği basit bir dosya yükleme arayüzü eklenecektir.

#### Sunucu Transferi

- Geliştirme sonrası test ortamı hâlen tarafımızdan barındırılmaktadır.
- Sunucunun müşteri tarafına aktarılması gerekmektedir. Bu işlem için gerekli bilgiler Ardan Bey ile yapılan toplantıda tarafınıza iletilmiş olup, kalan eksikler tamamlanıncaya kadar sistemin taşınmış olması

gerekmektedir.

## Sipariş Oluşturma Sorunu

Sistem üzerinde tespit edilen bu hata nedeniyle kullanıcılar arka arkaya sipariş oluşturduğunda bu siparişlerin bazıları sisteme yansımamaktadır. Bu sorun, sipariş sürecinin stabil çalışmasını engellediği için öncelikli olarak ele alınacaktır.

### 2. Ödeme ve Teslimat Planı

Toplam tutar: 950 USD (38000 TL), aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

- 1. 800 USD → 3 aydır geciken geliştirme ve yukarıda belirtilen kalan geliştirmelerin bedelidir.
- 150 USD → 1 aylık süre boyunca olası sistem hatalarına karşı genel destek bedelidir (11.07.2025 den itibaren geçerlidir).

Bu tutar **yalnızca** sistemde meydana gelebilecek mevcut hataların takibi ve müdahalesi içindir. \*\*Yeni geliştirme talepleri veya modül eklemeleri bu tutara kesinlikle dahil değildir.

Çalışmalara ödeme yapıldıktan sonra başlanacaktır.

# **Ek Bilgiler**

- Mevcut sistemde tespit edilen bir hata nedeniyle kullanıcılar arka arkaya sipariş oluşturduğunda bazı siparişler sisteme düşmemektedir. Bu sorun, sipariş sürecinin tutarlılığını etkilediği için öncelikli olarak ele alınacak ve çözülecektir.
- Amazon API Entegrasyonu için gerekli erişim bilgileri (API key/token) 8 ay geçmesine rağmen henüz sağlanmamıştır. Bu sebeple entegrasyonun yapılabilmesi için öncelikle Amazon API erişiminin sağlanması gerekmektedir.

API alındıktan sonra:

- Taraflar yeniden bir araya gelecek,
- Yapılacak işler detaylandırılacak,
- Teknik kapsam netleştirilecek,
- Yeni bütçe üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra entegrasyon sürecine başlanacaktır.